

Verantwortung			Ablauf	Bemerkung
D	M	I		
Trainer	Ltg. Training, PL		<p>I.1. Themen identifizieren</p> <pre> graph TD Start([Start Planungsjahr I.1.0]) --> Step1[Themenvorschläge I.1.1 erarbeiten] Step1 --> Step2[Themenvorschläge I.1.2 abholen] Step2 --> Step3[Themenvorschläge I.1.3 zusammentragen und abgleichen] Step3 --> End([Themen sind identifiziert I.1.4]) Step3 --- U1[Trainingsübersicht] End --- U2[Trainingsübersicht] </pre>	<p>März eines Jahres</p> <p>Durch jeden einzelnen Master-trainer: Sondierung bestehender Trainingskonzepte, neue Ideen, Effizienzen, Rückmeldungen TN</p> <p>Bei den (internen) Auftraggebern: Marketing, HR, ...</p> <p>Ende März: Abstimmung Leitung Training</p>
PL	Auftraggeber	Ltg. Training		
PL	Ltg. Training			
PL				